

公立教育保育施設

令和8年3月定例会 | 該当発言のみをテーマ別に収録。発言順序と文言を維持しています。

10番（崎尾亮介）【登壇】

公立教育保育施設について。

次に、公立教育、保育施設についてお伺いします。

先日、14番議員が質問した内容に重複する部分は簡潔にお答えください。高瀬こども園の移設については、施設の老朽化が進んでおり、整備の必要性自体は理解しています。一方で、計画の過程では、住民の懸念への対応や土地取得の判断など、幾つか確認しておきたい点があります。子供たちの安心、安全と、地域で営われてきた農業との両立をどのように図るのか、その考え方を整理し、市民にも分かりやすく説明することが重要だと考えています。

そこで質問いたします。まず、公立教育、保育施設の役割についてお伺いします。

少子化が進み、民間施設の整備も進む中で、公立施設はどのような役割を担うのでしょうか。また、公立でなければ担えない機能とは何でしょうか。支援を必要とする家庭への対応、緊急時の受皿、地域のセーフティーネットとしての機能をどのように位置づけているのか、市の考えを分かりやすくお示ください。

また、光岡こども園は、利用者の減少により、今年度で休園となりました。公立教育、保育施設の必要性について、市としてはどのように整理し、その判断に至ったのかお伺いします。

さらに、旧市内で唯一の公立施設となる高瀬こども園については、利用者数にかかわらず、存続させる方針なのでしょうか。光岡こども園との判断基準の整合性についてもお示ください。

次に、高瀬こども園移設の経緯についてお伺いします。計画策定から現在に至るまでの経緯について、住民説明の状況も含め、時系列でお示ください。

福祉保健部長（河野健資） 私からは、議員お尋ね1点目の小学生の放課後対策について、2点目の公立教育、保育施設について、3点目の高齢者エアコン設置支援事業についてお答えをいたします。

次に、公立教育、保育施設についてお答えをいたします。

初めに、公立教育保育施設の機能、役割についてでございます。

まず、議員お尋ねの公立でなければ担えない具体的機能につきましては、基本的な考え方として、本市における公立の教育保育施設は、民間では対応が難しい場面においても、子供と家庭の安心を支えるセーフティーネットの機能を安定的に発揮できる体制を有しているものと認識をしております。

このセーフティーネット機能の具体的なものとして、まずは特別の配慮を必要とする子供とその家庭への支援でございます。

公立こども園では、障がいのある児童、虐待リスクのある児童、経済的に困窮している状況にある御家庭など、特別な配慮が必要なケースにおきまして、こども未来課をはじめ、児童相談所等の関係が構築されているため、緊密に連携しながら、きめ細やかな対応を行っております。

民間施設におきまして、障がい児保育などに取り組んでいただいている園もございますが、公立こども園は日常的な連携体制が整っていることから、より迅速かつ専門的な支援につながりやすい側面があるものと認識をしております。

次に、緊急時の受皿としての機能でございます。

災害時、民間園が浸水等により突然休園するなど、予期せぬ事態が生じた場合に、公立園が迅速かつ柔軟に受け止められる体制を確保しておくことは、公的責任として重要であると考えております。これは、公的責任として、どのような状況下でも、子供たちの安全と教育、保育を継続するという公立としての役割に基づくものでございます。

こうしたセーフティーネット機能を公立園が担うことで、保育を必要とする全ての子供たちが、安心して教育、保育を受けられる環境を確保しております。この点につきましては、民間施設は経営面も考慮する必要があるため、対応に限界がある場合もあり得ることから、公立施設は公的責任の下、必要な支援や受け止められる体制を確保しておくことが重要であると考えております。

次に、光岡こども園の休園に至った経緯についてでございます。

光岡こども園は、公立施設としての役割を担ってまいりましたが、園児数が年々減少し、令和8年度の利用申込が7名となりました。こうした中、集団保育は子供たちが友だちと関わり合いながら、社会性やコミュニケーション能力を育む重要な場でございます。小学校からは、1クラス30名程度の集団生活が始まりますが、7名という環境では、多様な友だちとの関わりや、集団の中でのルールやコミュニケーションを学ぶ機会が十分に確保できず、小学校以降の集団生活への適応にも影響が生じる可能性もございます。

こうしたことから、子供たちにとって良質な教育、保育環境を提供できるかという観点を最優先に検討し、休園の判断に至ったところでございます。

次に、高瀬こども園の今後の存続方針と、光岡こども園の休止の判断基準との関係についてでございます。

高瀬こども園は、令和8年2月1日時点で51人の園児が在籍しており、光岡こども園の休園を旧市内で唯一の公立園としての役割を担うこととなります。光岡こども園の休園に当たっては、園児数の減少により、良質な集団保育の確保が難しくなるという課題が生じましたが、旧市内には同じ公立である高瀬こども園があり、園児の受入先をほかで確保できる状況にございました。一方で、光岡こども園の休園後は、高瀬こども園が旧市内で唯一の公立園となり、光岡こども園休園時の状況とはやや異なります。

したがって、仮に高瀬こども園の園児数が将来激減した場合、光岡こども園の休園の判断基準と同様に、子供たちにとって良質な教育、保育環境を提供できるかという観点を最優先に置きつつも、地域における受入れ体制の確保や、公立が担っている機能をどのように確保するかどうかも含めて検討する必要があると、これらも併せて検討の上、より慎重に判断する必要があるものと考えております。

次に、高瀬こども園整備の経緯について御説明をいたします。

まず、平成28年度に策定した、日田市公共施設等総合管理計画において、老朽化が進んでいる高瀬こども園について、建て替えの方針が盛り込まれたことを受け、用地の選定に着手いたしました。当初、現園付近で候補地を探しておりましたが、現園付近では土地の取得が困難と判断したことから、高瀬小学校付近まで範囲を拡大した上で、現在の建設予定地を決定し、令和5年3月議会に用地購入費等の予算を計上し、御議決いただいたところでございます。その後、令和5年度から令和6年度にかけて、高瀬地区の振興協議会会長や自治会会長への説明を行うとともに、令和5年12月に移転予定地である高瀬本町の住民を対象とした説明会などを開催いたしました。しかしながら、地域住民全ての方からの御理解を得ることはできず、その後も戸別訪問により説明を重ねましたが、理解を得るには至りませんでした。

園の老朽化を踏まえ、新園の建設を急ぐ必要があったことから、地域の御理解がいただければ、速やかに事業に着手できるよう、顧問弁護士等とも相談の上、進めることが可能な手続については並行して進め、令和6年10月に農地転用の許可が下りたことから、用地の購入を行ったものでございます。

令和6年夏頃から、土木建築部総務企画部との協力体制が得られることとなり、地域住民の方から道路への御不安、御心配の声を多くお聞きしていたことから、その後、令和6年11月に道路に関して御意見をお伺いする場を設けました。高瀬地区では、以前から県道へ接続する道路に関する御要望があり、今後の宅地開発の進展なども考慮すると、将来的には何らかの道路整備が必要になると、市としても考えていたところでございました。

このため、土木建築部、総務企画部なども交えて内部で検討した結果、新園建設後の園児送迎時の安全確保も考慮し、今回、新園の整備と併せて、県道へ接続するバイパスの整備を行う案が浮上いたしました。そして、令和7年2月の説明会において、新園の移転予定地から現在改良が進められている県道を結ぶバイパス案を提案するとともに、その後予定していた測量設計への御協力をお願いしました。その場では特に反対意見は出なかったものの、後日、地域住民の方を戸別に回り、御協力を依頼しましたが、一部の住民の方からの御理解を得ることができませんでした。

一方、バイパス整備により、既に購入している西側の駐車場用地の一部がバイパス用地と重なることとなり、用地が不足することから、一旦立ち止まって、今後の対応方針について、そもそも子供の減少とともに周辺の民間のこども園に定員割れが生じている中で、新たに建設費を投じて建て替える必要があるかどうかを含めて、現園を移転せず、改修して建て替えることができないかなどについて、改めて再検討を行ったところでございます。

再検討した結果、現在、市内の就学前の子供たちの最後の受皿としての機能になっている公立園として、高瀬こども園の存続は今後も必要であると判断しました。また、現園での建て替えについても検討しましたが、段階的な工事を行った場合でも、児童の安全面だけでなく、環境変化による負担が大きいことから、現園での建て替えは困難であり、用地の追加取得はやむを得ないと判断をいたしました。

令和7年度に入りましてからも、7月に地域住民説明会を開催し、現状報告を行うとともに、地域住民を戸別訪問し、対話を重ねる中で、農作業や道路等に関する御不安の声を伺ったところでございます。

さらに、その後も検討を進める中、当初の計画では、東側の土地に園舎、西側に駐車場を設置する予定としておりましたが、送迎時の安全確保や農作業への影響等も勘案し、農地に近い東側の土地を駐車場とし、西側の用地に園舎、園庭を配置する案を検討するに至りました。

また、新たに整備する高瀬こども園は、令和8年度に設置することも総合部の施策を具現化する市直轄の園として、市内の全ての子供の多様な子育てニーズに対応する役割を担うことを想定しており、用地を追加取得し、敷地に余裕が生まれることで、高瀬地区の住民に限らず、広く市民が利用できる子育て支援センターの併設など、教育、保育としての実践の場として新たな展開も可能になるとも考えました。

その後、この計画変更案について、令和7年12月に、高瀬本町及び誠和町の住民を対象とした説明会を開催し、東西の土地の入替え及びバイパスの整備計画を説明いたしましたところ、新園の建設に反対する意見はなく、一定の理解を得ることができたものと認識したところでございます。

このため、本年1月から地形測量に着手し、現在は現地作業を既に終えており、今月下旬には完了することを予定しているところでございます。

福祉保健部長（河野健資） お答え申し上げます。

その経緯といたしましては、バイパス整備の検討を行う中で、既に購入している西側の土地の一部にバイパス用地が重なることとなり、用地が不足することが判明いたしました。このため、一旦立ち止まって、高瀬こども園そのものの存続の必要性を含め、現園の改修等の可能性についても再検討を行ったところでございます。

再検討の結果としまして、市内の就学前の児童数が減少する中であっても、公立園として最後の受皿としての役割を果たしている高瀬こども園の必要性は高いと判断した上で、現園で建て替えを行う場合の対応方法についても検討を行いましたところ、まず、現在の園舎を利用しながら、施設全体を大規模改修すること、次に、現在の園舎の敷地内に仮囲いを設けて、新園を空いたスペースに新しく建設すること、あるいは、他園に園児を移し、現在の敷地に新園を建設すること、あるいは、購入した用地に仮設園舎を建てて、現在の敷地に新園を建設すること、こういった案を検討しましたが、これらの方法はいずれも工事作業中の園児の安全面の配慮に加え、園児の心理的負担、また、他園に園児を移すことは、環境変化に伴う園児の心理的な負担や、保護者の送迎時の負担などから、現園での建て替えは困難であるというふうな結論に至ったところでございます。

こうした検討を進める中で、バイパスが整備される西側の用地を園舎、園庭とすることで、バイパスから直接接続することが可能となり、園児の送迎時の安全性や利便性が高まること、また、西側の土地にロータリーの設置が可能となることから、送迎の際の園児の車の乗り降ろしを西側の土地で完結できるため、安全性が向上することから、東西の入替えの案を検討したところでございます。

こうしたこととともに、農作業への影響を心配する地域住民の心配の声もあったことから、東西入替えにより園舎と田んぼの距離が保てることで、農作業が園児に与える影響も一定程度和らぎ、住民の理解も得られるのではないかとというふうな考えました。

この東西入替えの案の提示によって、こういった課題が整理されたかという点についてでございます。

まず、園児の送迎時の安全の確保の面でございます。東西の入替えによって、送迎時、園児が道を横断してしまうのではないかとといった安全面の課題が、園舎側の敷地内にロータリーを設けることで、当初計画と比べると安全性は大きく向上したものと考えております。

次に、農作業への影響の面でございます。東西の入替えによって、農作業と園児との距離が一定確保されることで、農作業に伴う農薬散布などの園児への影響に対する御不安や、周辺で農作業をする地域住民が農作業を行う際の不安という双方の懸念が一定程度低減したのではないかと考えております。

また、当初の計画では、園舎予定地の北側に田んぼが位置していたため、園舎が建つことによって、田んぼが日陰になってしまって、農作物の発育に影響が出るという御不安の声もありましたが、東側を駐車場とすることで、その懸念も和らいだというふうな考えているところでございます。

10番（崎尾亮介） 今回の土地取得によって、安全確保の要件としているということと、それに伴って合意形成も得られたというふうな判断をさせていただきました。

最後、もう時間がないので確認させていただきたいことが1点ございます。

先日の答弁では、東側の利活用について、確約はできないものの子供たちのために活用するというふうな答弁を頂いたと記憶しております。それはそういうふうにしてよろしいのか。最後に、市長によろしいですか、一言。

10番（崎尾亮介） 以上、質問を終わります。

- PAGE 1 -

出典：日田市議会公開議事録。テーマ確認を容易にするため、他テーマの発言を除いています。